

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Визначення об'ємів робіт та виконавців	Травень
Участь у обласному конкурсі	Травень
Заміна труб	Серпень
Встановлення фільтрів	Серпень
Встановлення питного фонтанчику, вмивальників для питної води, облицювальні роботи	Серпень
Підведення підсумків	Вересень