

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Закупівля та встановлення необхідного обладнання та матеріалів	1 червня – 1 серпня
Облаштування території ермітажу	1 – 21 серпня серпня
Урочисте відкриття ермітажу під відкритим небом «Музика – єднання душ»	23-24 серпня