

## Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Придбання засобів	червень-липень
Очищення від парослі і амброзії берегів річки	липень-листопад