

Заходи проекту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення ескізу зони відпочинку	червень
Придбання та встановлення альтанки та лавочок	червень-липень
Проведення тендерних закупівель на придбання декоративних рослин	липень-серпень
Висаджування декоративних рослин	вересень-жовтень