

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Висвітлення проєкту на веб –сайті територіальної громади	червень
Визначення місць для розміщення контейнерів для роздільного сортування ТВП та компостерів	червень
Проведення закупівель на придбання контейнерів та компостерів	липень-серпень
Встановлення контейнерів для роздільного сортування ТВП та компостерів	серпень
Набуття практичних навиків дітьми у роздільному сортуванні ТВП , компостуванню листя та рештків рослинності	серпень -грудень