

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
1. Формування робочої групи з підготовки і виконання проєкту.	вересень 2021 р.
2. Проведення тендерних процедур через систему Prozorro.	вересень 2021 р.
3. Підписання договору з виробниками/продавцями товару.	жовтень 2021 р.
4. Придбання сміттєвих баків	жовтень 2021 р.
5. Доставка баків у населені пункти територіальної громади	жовтень 2021 р.
6. Промоційно-інформаційні заходи: публікація статей про результати реалізації проєкту в ЗМІ, в соціальних мережах та проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності сортувати сміття	жовтень 2021 р.