

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
<i>Проведення процедури закупівлі</i>	<i>Серпень-вересень</i>
<i>Придбання подрібнювача гілок</i>	<i>жовтень</i>
<i>Проведення інформаційної компанії</i>	<i>Жовтень-листопад</i>