

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення робочої групи по реалізації проєкту.	З 10червня по 20 червня 2021року
Розроблення Проєкту організації території об'єкту природно – заповідного фонду геологічної пам'ятки природи місцевого значення – Виходи гранодіоритів.	З 20червня по 20листопада 2021 року
Презентація виготовленого Проєкту громадскості територіальної громади.	Грудень 2021 року