

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Закупівля матеріалів.	<i>Серпень 2021 року</i>
2. Вибір та закупівля ламп, парт, обладнання.	<i>Серпень 2021 року</i>
3. Зняття застарілих люмінісцентних ламп.	<i>Серпень 2021 року</i>
4. Демонтаж лінолеуму, шпалер .	<i>Серпень 2021 року</i>
5. Шпаклювання стелі, стін.	<i>Серпень 2021 року</i>
6. Придбання екологічних трансформерів.	<i>Серпень 2021 року</i>
7. Встановлення світлодіодних панелей.	<i>Серпень 2021 року</i>
8. Монтаж маркерної дошки.	<i>Серпень 2021 року</i>
9. Встановлення мікроскопа.	<i>Серпень 2021 року</i>
10. Проведення екологічних заходів.	<i>2021-2027 рр.</i>