

11. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Розчистка водойми від мулу	Серпень 2021 року
Поглиблення дна водойми	Серпень-вересень 2021 року
Вирівнювання укосів берегів	Серпень-вересень 2021 року
Планування прибережної зони	Вересень-жовтень 2021 року
Висвітлення процесу реалізації проєкту в соціальних мережах та засобах масової інформації	Під час проведення та по закінченню робіт
Проведення громадського моніторингу проєкту	Під час проведення та по закінченню робіт