

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Поширення інформації серед населення про ідею проєкту та заклик до спільної перемоги в конкурсі	Кінець травня-червень 2021 року
Оголошення тендерної закупівлі, підписання договорів	серпень
Придбання та доставка щепорізу МК-100Е	вересень-жовтень
Висвітлення процесу реалізації проєкту в соціальних мережах та засобах масової інформації	Під час проведення та по закінченню робіт
Проведення громадського моніторингу проєкту	Під час проведення та по закінченню робіт