

**Заходи проєкту «Створення зеленої зони відпочинку в селі
Базилівщина»**

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Прибирання території для подальшого облаштування зеленої зони відпочинку	вересень 2021 року
Придбання альтанки, лавок та урн для сміття	вересень – жовтень 2021 року
Придбання рослин (туя пірамідальна, туя карликова, ялівець)	вересень – жовтень 2021 року
Встановлення альтанки, лавок та урн для сміття	жовтень-листопад 2021 року
Висаджування декоративних рослин та озеленення території	жовтень-листопад 2021 року
Облаштування клумб	вересень – жовтень 2021 року
Висвітлення результатів від реалізації проєкту: публікація статей в ЗМІ та соціальних мережах	грудень 2021 року