

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Очистити русло річки від водної рослинності	Серпень - вересень
Очистити берегову лінію річки в селі Устивиця	Серпень - вересень
Облаштувати відмостками для рибалок частину берегової зони	Вересень - жовтень