

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf):

- а) орієнтовний термін виконання проєкту до 31 грудня 2021 року;
- б) кількість учасників приблизно 100 чоловік;
- в) локація проведення, заходу опорний заклад «Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області».

№ з/п	Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
1	Підготовка ділянки: розчищення, вирівнювання, планування на місцевості	1-25 червня 2021 року
2	Закупівля альтанки, матеріалів для пішохідних доріжок	15-30 червня 2021 року
3	Облаштування «зеленого» класу	1-20 липня 2021 року
4	Укладання пішохідних доріжок біля альтанки бруківкою	20 – 31 липня 2021 року
5	Створення ландшафтної зони, газону	1-31 жовтня 2021 року
6	Проведення акції насадження дерев, кущів та квітів «Створимо разом диво-сад»	вересень
7	Проведення майстеркласу "Дай ділющу силу води рослині"	жовтень