

Заплановані заходи проєкту

«Щоб Хитцівською недобудованою залізницею мандрувати - криницю, пляж та екохатину із живою огорожею необхідно облаштувати!»

№ п/п	Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1.	Реклама проєкту в соц.мережах та засобах масової інформації	Травень 2021р
2.	Інформаційні стенди та брошури	Червень 2021р
3.	Придбання необхідних матеріалів для реалізації проєкту	Липень 2021 р.
4.	Облаштування проєктованих об'єктів	Серпень 2021р.