

Заплановані заходи

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Визначення місць для розміщення контейнерів.	червень
Облаштування майданчиків для сміттєвих баків	червень-липень
Придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ	червень-липень
Поширення інформації серед населення щодо роздільного збору сміття	червень-липень