

1. Заплановані заходи проекту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
<i>Проведення сесії сільської ради і внесення змін до бюджету ОТГ із виділенням відповідної суми коштів на фінансування проекту</i>	<i>23.07.2021 року</i>
<i>Проведення тендерної процедури із купівлі саджанців однорічних та багаторічних рослин</i>	<i>01.09.2021 року</i>
<i>Проведення повного авансового розрахунку із постачальниками</i>	<i>15.09.2021 року</i>
<i>Отримання посадкового матеріалу, який висаджується осінню</i>	<i>01.10.2021 року</i>
<i>Організація суботника. Проведення організованої висадки насаджень, які можна висаджувати перед зимою</i>	<i>15.11.2021 року.</i>
<i>Отримання посадкового матеріалу, який бажано висаджувати на весні осінню</i>	<i>15.04.2022 року</i>
<i>Організація суботника. Проведення організованої висадки насаджень, які бажано висаджувати на весні</i>	<i>01.05.2022 року</i>