

Заплановані заходи проєкту «Зелений Кременчук» - озеленення скверу «Юність» на 304 кварталі в м. Кременчуці»

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Проведення процедури тендерних закупівель	Вересень 2021 року
2. Підписання договорів на закупівлю саджанців дерев та кущів	Вересень-жовтень 2021 року
3. Проведення підготовчих робіт на території скверу	Жовтень-листопад 2021 року
4. Організація толоки на мікрорайоні серед мешканців	Листопад 2021 року
5. Висадка саджанців дерев та кущів	Листопад 2021 року