

Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Здійснення проєктно-ескізних робіт з прив'язкою до території	02.08. - 06.08.2021
2. Підготовка території	09.08. - 13.08.2021
3. Закупівля комплектуючих та монтаж еко-класу підрядниками	16.08. - 30.08.2021