

Заплановані заходи проєкту (назва заходу, орієнтований термін виконання)

№ з/п	Назва заходу	Строк
1	Закупівля та встановлення необхідного обладнання та матеріалів	1 червня – 1 серпня 2021р.
2	Облаштування території зеленого клас	1 – 31 серпня 2021 р.
3	Урочисте відкриття зеленого класу	01 вересня 2021 р.