

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Обладнання майданчиків для встановлення баків для роздільного збору сміття	Липень
Закупівля баків для роздільного збору сміття	Серпень
Закупівля сіток для збору пластику	Серпень
Закупівля баків для збору ТПВ	Серпень
Доставка об'єктів до місць розташування	Серпень
Ракламна та агітаційна кампанія	На постійній основі