

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Обробка рослин препаратом «Амбростоп» з тракторного оприскувача –16 га.	липень – серпень 2023 року
2. Обробка рослин препаратом «Амбростоп» з ручного оприскувача – 3,964 га.	липень – серпень 2023 року
3. Викошування амброзії та інших бур'янів тракторною косаркою	липень – серпень 2023 року
4. Косіння амброзії та інших бур'янів мотокосами	липень – серпень 2023 року