

Заплановані заходи проєкту

| Назва заходу | Орієнтований строк виконання |
|---|------------------------------|
| Завдання 1. Організаційна робота. 1.1. Популяризація нашого проєкту серед населення громади, зокрема учнівської молоді, їх батьків. 1.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед учасників освітнього процесу. | квітень – травень 2023 року |
| Завдання 2. Визначення оптимальних постачальників за критеріями відповідності параметрам функціональності, ціни та якості. | травень 2023 року |
| Завдання 3. Організація голосування за проєкт. | травень – червень 2023 року |
| Завдання 4. Реалізація проєкту: 4.1 Підготовка ділянки під споруду 4.2 Монтаж 4.3 Придбання та висадка дерев, кущів | серпень – листопад 2023 року |
| Завдання 5. Висвітлення результатів від реалізації проєкту: публікація статей в ЗМІ та соціальних мережах | грудень 2023 року |