

1. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
Розробка плану благоустрою території	Червень
Закупівля матеріалів для озеленення	Липень-вересень
Прибирання території та підготовка ґрунту	Липень-серпень
Встановлення контейнерів для сортування сміття, укладання плитки, встановлення огорожі	Серпень - вересень
Розсадження рослин та створення квітників	Вересень-жовтень