

Звіт про виконані роботи

Облаштування зеленої зони на території Неахвирчанського лісцелю

(назва проєкту)

за 2023 рік

(відомий звітний період)

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Заплановані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати виконання проєкту		
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів				
			План	Факт	План	Факт	План	Факт			
1	Шерстюк Надія Дмитрівна	Придбання саджанців декоративних дерев та кущів	110000	100674					Придбано і висаджено: вилець – 5 шт., олакитна аліна – 25 шт., гуя західна – 35 шт.		
			Придбання бензотримерів	15000	17137	10000	17317	-		-	Придбано бензотримери 5 шт.
			Придбання дерев'яної альтанки			39900	37000	-		-	Придбано дерев'яні альтанки 2 шт.
			Придбання ланочок			18000	16000	-		-	Придбано ланочки 4 шт.
			Придбання газонокосарки			39900	39900	-		-	Придбано газонокосарки 2 шт.
			Придбання візків для вивезення скошеної трави			12000	12000	-		-	Придбано візки для вивезення скошеної трави 2 шт.
		Придбання ліхтарів на сонячних батареях (набір)			5200	5200	-	-	Придбано набори ліхтарів на сонячних батареях 4 шт.		
Всього			125000	117811	128000	127417	-	-	Повернено 7189,00 грн до обласного бюджету		



Департаменту
з екологічного
самоврядування


(підпис)

Віктор ДУБОВИЧ

(п.п. підпису)



НЕХВОРОЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Миру, буд. 3, с. Нехвороща, Полтавський р-н, Полтавська обл., 39354
e-mail: sr-nehvoroscha@ukr.net, код ЄДРПОУ 21045225

25.01.2024 №02-19/154

На №01-40/39 від 05.01.2024

Полтавська обласна рада

Надасмо звіти про підсумки реалізації проєктів –переможців конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області, що профінансовані з обласного бюджету у 2023 році.

Сільський голова

Віктор ДУБОВИЧ

Любов НОМЕРОВСЬКА
0662873353

