

Заплановані заходи проекту
(надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
<i>Планування території парку</i>	<i>Серпень 2023</i>
<i>Придбання та укладання тротуарної плитки, бордюрів</i>	<i>Серпень 2023</i>
<i>Придбання декоративних кущів, дерев, альтанки, лавочок, ліхтарів.ю садово-паркових конструкцій</i>	<i>Серпень-вересень 2023</i>
<i>Висаджування кущів, дерев</i>	<i>Вересень 2023</i>
<i>Встановлення садово-паркових конструкцій, лавочок, ліхтарів, альтанки</i>	<i>Вересень 2023</i>
<i>Поширення інформації про результати проекту в ЗМІ та соцмережах</i>	<i>Вересень-жовтень 2023</i>
<i>Підготовка звітності про виконання проекту</i>	<i>Жовтень 2023</i>