

10. Заплановані заходи проекту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення тендерної процедури	15 днів
Визначення переможця	2 дні
Підписання договору	2-3 дні
Закупівля обладнання	1 місяць
Підписання акту приймання передачі	1 день
Оплата послуг	2-3 дні
Встановлення баків для небезпечних відходів на території старостатів та в загальноосвітніх школах	10 днів