

Заплановані заходи проекту
Кобеляки – без сміття / Сортування сміття

	Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1	Проаналізувати варіанти форматів смітєвих баків	Червень 2023
2	Проаналізувати різні варіанти постачальників і обрати оптимальний	Червень – липень 2023
3	Закупити смітєві баки та доставити їх у м.Кобеляки	Вересень – жовтень 2023
4	Встановити баки	Жовтень – листопад 2023