

1. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення тендерних закупівель	Вересень – жовтень 2023
Розподіл контейнерів між домогосподарствами сільських населених пунктів	Листопад 2023
Звітування щодо реалізації проєкту	Грудень 2023