

Додаток

Звіт про виконані роботи

«Екологічний навчально-моніторинговий центр (ЕНМЦ) – крок до покращення довкілля»

(назва проєкту)

за 2024 рік

(відповідний звітний період)

№ з/п	ОМС, відповідальний за проєкт	Виконані заходи за проєктом	Обсяг фінансування, грн.						Результати проєкту
			Обласний бюджет		Бюджет органу місцевого самоврядування		Бюджет інших партнерів		
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	Дубенська міська рада Дубенського району Полтавської області	Придбання та встановлення меблів: - парт та стільців; - шафи лабораторної; - демонстраційного столу.	-	-	65 250,00 26 380,00 18 369,00	70 248,00 26 380,00 18 369,00	-	-	Придбано та встановлено: - парт та стільці для забезпечення комфортних умов для роботи учнів; - лабораторну витяжку шафу щодо створення безпечних умов для проведення хімічних експериментів учнями; - демонстраційний стіл для наочного демонстрування навчальних матеріалів вчителем.
2		Придбання та встановлення: - інтерактивної панелі; - фотоелектроколориметра цифрового; - цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу.	68 460,00	67 000,00	140 000,00	132 960,00	-	-	Придбано та встановлено: - інтерактивну панель Inpesch TS-75 LED, яка дозволяє використовувати сучасні методи навчання; - фотоелектроколориметр цифровий AP-120 APCL у кабінеті хімії і екології для проведення якісного та кількісного аналізу різних речовин; - цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс Data Navigator з набором датчиків, який дозволяє проводити різноманітні дослідження в галузі хімії, біології, екології та природознавства.

Керівник органу місцевого самоврядування

(підпис)

О.П. Грицаєнко
(ініціали, прізвище)

М.І.