

10. Заплановані заходи проекту:

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
Провести інформування населення про введення системи роздільного збору сміття	24.06.2024-30.06.2024 року
Придбання та встановлення контейнерів для вторсировини	24.06.2024- 24.08.2024 року
Проведення роботи з пошуку підприємств, які закупають відсортовані відходи за вигідними цінами задля укладання з ними домовленості щодо закупівлі та вивезення сміття.	24.06.2024-30.06.2024 року
Почати роботу зі збирання та сортування сировини, вести спостереження за обсягами вторресурсів, заготовлених за певний проміжок часу, що дозволить формувати статистичні звіти і прогнози по селищу Диканька	Починаючи із 24.07.2024 року