

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Створення творчої групи з числа активістів, яка буде координувати процес впровадження проекту	Липень 2024
2. Підготовка майданчика для реалізації проекту	Серпень - Вересень 2024
3. Здійснення закупівлі предметів передбачених проектом	Липень-Серпень 2024
4. Доставка та монтаж	Серпень 2024
5. Висаджування квітів та дерев	Вересень - Жовтень 2024
6. Складання плану проведення екологічних заходів на молодіжному зеленому майданчику та їх проведення	Серпень 2024
7. Висвітлення у ЗМІ інформації про етапи реалізації проекту	Протягом реалізації проекту