

**Заплановані заходи проєкту  
«Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів»**

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення робочої групи для підготовки та реалізації проєкту	Липень 2024
Проведення тендерних процедур	Липень 2024
Укладання договорів з підрядниками	Серпень 2024
Доставка та встановлення контейнерів	Серпень 2024
Висвітлення проєктних заходів	Упродовж всього періоду реалізації
Підготовка звітної документації за проєктом	До кінця 2024 р.