

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
<i>Планування території парку</i>	<i>Червень</i>
<i>Придбання декоративних кущів, дерев сакур, альтанки, лавочок, гойдалок.</i>	<i>Липень-вересень</i>
<i>Встановлення садово-паркових конструкцій, лавочок, гойдалок, альтанки</i>	<i>Серпень-жовтень</i>
<i>Висаджування кущів, дерев</i>	<i>Вересень-жовтень</i>
<i>Поширення інформації про результати проєкту в ЗМІ та соцмережах</i>	<i>Вересень-листопад</i>
<i>Підготовка звітності про виконання проєкту</i>	<i>Грудень</i>