

### Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Очищення території	Вересень 2024
2. Встановлення баків і контейнерів для роздільного збору сміття.	Вересень – жовтень 2024
3. Придбання садових ножиць акумуляторних.	Вересень – жовтень 2024
4. Придбання садового сучкоріза.	Вересень – жовтень 2024
5. Придбання садового міні-трактора	Вересень – жовтень 2024
6. Утримання зелених зон в рівні екологічного благоустрою	Постійно