

Заплановані заходи проєкту  
(надсилається окремим файлом з розширенням pdf)

| Назва заходу                                                                                                  | Орієнтований строк виконання              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Створення робочої групи з числа вчителів, учнів та батьків, яка буде координувати процес впровадження проєкту | липень 2024 року                          |
| 2. Проведення закупівлі обладнання та демонстраційних матеріалів                                              | серпень 2024 року                         |
| 3. Доставка обладнання та демонстраційних матеріалів                                                          | кінець серпня – початок вересня 2024 року |
| 4. Встановлення обладнання                                                                                    | вересень 2024 року                        |
| 5. Оформлення лабораторії                                                                                     | вересень 2023 року                        |
| 6. Підготовка звітності про виконання проєкту                                                                 | жовтень 2023                              |