

## 10. Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
<i>Проведення сесії сільської ради і виділення коштів на співфінансування проєкту «Контейнери для твердих побутових відходів – крок до сортування сміття в Оболонській громаді»</i>	<i>01.07.2024</i>
<i>Адміністрування проєкту. Аналіз ринку та проведення закупівель, передбачених в рамках проєкту «Контейнери для твердих побутових відходів – крок до сортування сміття в Оболонській громаді»</i>	<i>01.08.2024</i>
<i>Придбання, доставка та встановлення контейнерів для ТПВ у населених пунктах громади</i>	<i>01.10.2024</i>
<i>Підготовка проектної звітності</i>	<i>20.12.2024</i>
<i>Моніторинг проєкту</i>	<i>Постійно</i>
<i>Інформування населення</i>	<i>Постійно</i>