

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Придбання обладнання та препаратів	Липень 2024 липень – серпень 2024 року
2. Обробка рослин препаратом «Амбростоп» з тракторного обприскувача –16 га.	липень – серпень 2024 року
3. Обробка рослин препаратом «Амбростоп» з ручного обприскувача – 1,6 га.	липень – серпень 2024 року
4. Викошування амброзії та інших бур'янів тракторною косаркою	липень – серпень 2024 року
5. Косіння амброзії та інших бур'янів мотокосами	