

Заходи проекту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Інформування населення громади в засобах масової інформації (місцеві газети, Інтернет) про наміри придбання контейнерів для збору сміття	червень 2024
Проведення процедури закупівлі контейнерів для збору сміття та передача їх комунальному підприємству	липень 2024
Укладення договорів з мешканцями, організація проведення робіт по обслуговуванню населення	липень - грудень 2024
Оприлюднення результатів про успішну реалізацію проекту у місцевих виданнях та в мережі Інтернет на сайті Великосорочинської ОТГ	грудень 2024