

## Заходи проєкту

<b>Назва</b>	<b>Орієнтовний термін виконання</b>
Визначення виконавців проєкту шляхом проведення переговорів з підрядниками та моніторингу їх цінкових пропозицій	липень-листопад
Обстеження об'єкта виконавцями проєкту	липень-листопад
Формування первинної наявної інформації	липень-листопад
Закупівля матеріалу	липень-листопад
Монтаж труб системи водопостачання та водовідведення;	липень-листопад
Демонтаж старих труб; встановлення фільтрів	липень-листопад