

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Придбання кущоріза	Вересень 2025
Придбання 2-х тракторів - газонокосарок	Вересень – жовтень 2025
Придбання та встановлення контейнерів для сміття	Жовтень - листопад 2025
Благоустрій території старостату	Вересень – жовтень 2025
Утримання зелених зон на рівні екологічного благоустрою	постійно