

10. Заплановані заходи проєкту "EcoGuard: боротьба зі стихійними сміттєзвалищами".

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення процедур закупівель смітєвих баків, фотопасток	Листопад-грудень 2025 року
Встановлення смітєвих баків у старостинських округах Решетилівської громади	Листопад-грудень 2025 року
Монтаж фотопасток	Листопад-грудень 2025 року
Проведення інформаційної кампанії (плакати, буклети, пости в соцмережах)	Листопад-грудень 2025 року
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивезення накопиченого сміття	Листопад-грудень 2025 року
Моніторинг і звітування про результати роботи	Січень-лютий 2026 року