

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Придбання мінітрактора-газонокосарки	Вересень - жовтень
Придбання кущорізу та садових ножиць.	Вересень - жовтень
Придбання та встановлення контейнерів для сміття.	Жовтень - листопад
Впорядкування та очищення території.	постійно