

10. Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Придбання 20 контейнерів для сміття об'ємом 1100 літрів та 280 смітєвих баків об'ємом 120 літрів	серпень – вересень 2025р.
2. Встановлення придбаних контейнерів та баків у визначених локаціях на території громади (житлові райони, громадські місця, приватний сектор)	вересень – жовтень 2025р.
3. Проведення інформаційної кампанії серед населення щодо результату реалізації проєкту	жовтень – листопад 2025р.