

## Заплановані заходи проєкту Освітній «ЕкоЦЕНТР»

| Назва заходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Орієнтований строк виконання |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Організаційна робота:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Популяризація проєкту «Освітній «ЕкоЦЕНТР» серед населення громади, зокрема учнівської молоді, їх батьків.</li> <li>- Проведення роз'яснювальної роботи серед учасників освітнього процесу.</li> </ul>                                        | травень-червень 2025 року    |
| Визначення оптимальних постачальників за критеріями відповідності параметрам функціональності, ціни та якості.                                                                                                                                                                                                      | травень 2025 року            |
| <p>Закупівля та монтаж обладнання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Придбання інтерактивного столу INTBOARD STYLE 32" з ПЗ для навчання;</li> <li>- Закупівля цифрової метеостанції, мікроскопа LCD та Digital LCD;</li> <li>- Установлення та налаштування обладнання, технічне тестування.</li> </ul> | липень-серпень 2025 року     |
| <p>Навчання педагогів.</p> <p>Проведення внутрішнього тренінгу для вчителів з використання інтерактивного обладнання та організації занять в "ЕкоЦЕНТРі"</p>                                                                                                                                                        | вересень 2025 року           |
| Розробка навчальних і дослідницьких матеріалів: створення інтегрованих практичних занять екологічного спрямування.                                                                                                                                                                                                  | вересень-грудень 2025 року   |
| Залучення учнів до проведення досліджень в "ЕкоЦЕНТРі".                                                                                                                                                                                                                                                             | вересень-грудень 2025 року   |
| Проведення оцінки ефективності проєкту, аналіз досягнення поставлених цілей та завдань, визначення проблем та напрямків для подальшого розвитку «ЕкоЦЕНТРі»                                                                                                                                                         | грудень 2025 року            |
| Висвітлення результатів від реалізації проєкту «Освітній «ЕкоЦЕНТР»»: публікація статей в ЗМІ та соціальних мережах                                                                                                                                                                                                 | під час реалізації проєкту   |