

**Заплановані заходи проєкту
«Благоустрій 2025»
Покращення екологічного середовища Великобагачанської територіальної громади**

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Проведення процедури закупівлі деревоподрібнювального обладнання через систему публічних закупівель Prozorro	Липень 2025 р.
Доставка, встановлення та підготовка обладнання до експлуатації, навчання працівників відділу благоустрою роботі з новим обладнанням	Серпень 2025 р.
Розчищення центральних вулиць, парків та скверів селища Велика Багачка з використанням придбаного деревоподрібнювального обладнання.	Вересень 2025 р.
Розширення діяльності на території старостинських округів громади, очищення придорожніх зон та цукрових ділянок	Жовтень 2025р.
Підбиття підсумків проєкту, аналіз ефективності використання обладнання та презентація результатів громади через офіційні канали комунікації	Листопад 2025 р.