

**Заплановані заходи проєкту:
« Екотуристична стежина в трьох старостатах»**

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Популяризація проєкту серед населення громади, зокрема молоді громади, їх батьків, бабусів та дідусів. Проведення роз'яснювальної роботи серед учасників освітнього Процесу.	Травень – червень 2025 року
Формування робочої групи з підготовки і виконання проєкту	Травень 2025 року
Організація голосування за проєкт	Червень 2025 року
Підготовка території для створення екотуристичної стежки	Серпень 2025 року
Проведення тендерних процедур	Серпень 2025 року
Придбання альтанки, мікроскопів, лавок, дитячого ігрового майданчика та їх встановлення	Вересень - жовтень 2025 року
Озеленення території, придбання та висадження саджанців дерев, кущів, квітів	Вересень - жовтень 2025 року
Створення екологічного маршруту за екостежки.	Жовтень – листопад 2025 року
Планування розміщення, придбання та контейнерів для збирання пластику і урн для збору сміття.	Вересень - жовтень 2025 року
Проведення запланованих зустрічей , тренінгів, та ін.заходів	Листопад 2025 року
Висвітлення результатів від реалізації проєкту: публікація статей в ЗМІ та соціальних мережах	Грудень 2025 року