

Заплановані заходи проєкту:
«Зелені майданчики для життя і відновлення в м. Глобине та с. Великі Кринки»»

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Формування робочої групи з підготовки і виконання проєкту	Липень 2025 року
Підготовка території для створення зелених майданчиків	Липень 2025 року
Проведення тендерних процедур	Серпень 2025 року
Придбання саджанців та встановлення альтанки	Вересень - жовтень 2025 року
Проведення запланованих мастер-класів та свят просто неба	Листопад 2025 року
Висвітлення результатів від реалізації проєкту: публікація статей в ЗМІ та соціальних мережах	Грудень 2025 року