

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення робочої групи з представників адміністрації ліцею, педагогів, учнів, батьків та потенційних партнерів «ЕкоSMART-простір».	травень, 2025
Розробка концепції та плану розвитку «ЕкоSMART-простір».	травень, 2025
Придбання необхідного обладнання для моніторингу довкілля, аналізу даних, створення цифрового контенту та інших потреб «ЕкоSMART-простір».	липень-серпень, 2025
Проведення практичних занять з екології для учнів: моніторинг довкілля, збір, аналіз та обробка даних, створення цифрового контенту та інших тематик, що відповідають цілям «ЕкоSMART-простір».	вересень-грудень, 2025
Залучення учнів до проведення досліджень стану довкілля на території Лубенської ТГ: якості води, забруднення повітря, стану ґрунту.	вересень-грудень, 2025
Розробка та ведення єдиної бази даних, де вся інформація, зібрана учнями, буде зберігатися, систематизуватися та візуалізуватися для легкого доступу та аналізу.	вересень-грудень, 2025
Налагодження співпраці з іншими закладами освіти, громадськими організаціями та профільними державними установами для обміну досвідом та проведення спільних досліджень.	листопад-грудень, 2025
Внесення цифрових даних досліджень на інтерактивні карти стану довкілля України.	жовтень-грудень, 2025
Організація екологічних акцій, волонтерських програм та інформаційних кампаній для залучення місцевої громади до діяльності «ЕкоSMART-простір».	листопад-грудень, 2025
Організація конференцій та семінарів для презентації результатів досліджень, обміну досвідом та підведення підсумків діяльності «ЕкоSMART-простір».	грудень, 2025
Проведення оцінки ефективності проєкту, аналіз досягнення поставлених цілей та завдань, визначення проблем та напрямків для подальшого розвитку «ЕкоSMART-простір».	грудень, 2025