

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

	Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1	Створення проєкту	18.04 – 18.05.2025
1.1	Інформаційна кампанія про перемогу у конкурсі екологічних ініціатив та початок реалізації проєкту «Навчайся відпочиваючи»	24.06 – 30.06
2	Визначити відповідно до Закону постачальника товарів	Липень 2025
3	Укласти договір на реалізацію проєкту між головним розпорядником коштів та постачальником	Липень 2025
4	Проведення заходів з облаштування зеленого класу	
4.1	Підготовка майданчика до облаштування (власними силами)	Серпень 2025
4.2	Висвітлення інформації про перебіг реалізації проєкту «Навчайся відпочиваючи»	Серпень-жовтень 2025
4.2	Придбання необхідних матеріалів	Серпень-вересень 2025
4.3	Встановлення обладнання (власними силами)	21.08 – 21.09
5	Створення необхідних умов для організації навчально-виховного процесу	01.10 – 15.10
6	Висвітлення інформації про закінчення реалізації проєкту «Навчайся відпочиваючи»	Жовтень 2025